

# 작은도서관 설치 및 지원으로 독서문화 진흥

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
1,398백만원	임기내	지속	송파구	이행후 계속추진

## 1. 사업목표

- 임기내 목표: 임기내 작은도서관 활성화를 통해 접근성 높은 독서환경 제고
  - 스마트 작은도서관 설치
    - ▶ 지하철 역 등 유동인구가 많은 장소에 무인자동화 도서대출시스템 구축
  - 사립작은도서관 운영지원 확대
    - ▶ 작은도서관 육성·지원 확대로 마을과 함께 성장하는 작은도서관 추진
- 연차별 추진계획

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
스마트도서관 설치		· 1대(시범운영)	3대	3대	3대
사립작은도서관 운영지원 확인	구비 예산 확보	작은도서관 도서구입 지원 작은도서관 역량강화		작은도서관 도서구입비, 운영비 지원 확대로 작은도서관 중심의 독서문화진흥	

## 2. 사업개요

- 기 간 : 2019년~2022년
- 주요내용
  - 스마트 작은도서관 설치
    - 위치 및 규모 : 관내 지하철역 및 다중이용시설
    - 기 간 : 2019년~2022년
    - 내 용 : 관내 지하철역 및 다중이용시설에 스마트도서관 설치
    - 사업비 : 1,048백만원 (시:130백만원, 구:918백만원)
  - 사립작은도서관 운영 지원 및 홍보
    - 위치 및 규모 : 관내 43개소 사립작은도서관
    - 기 간 : 2018년~2022년
    - 내 용 : 관내 우수 사립작은도서관 19개소 도서구입비 지원
    - 사업비 : 350백만원 (시: 260백만원, 구: 90백만원)

### 3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'18. 4분기	2018.12.28.	◦ 작은도서관 지원을 위한 구비 예산(도서구입비) 확보 ◦ 작은도서관 운영자 역량강화를 위한 전담사서 예산 확보	15 *(41)
'19. 1분기	2019. 1.25.	◦ 시민참여예산(스마트도서관) 교부신청서 서울시로 제출 ◦ 작은도서관 전담사서 예산 교부	*(10)
	2019. 1.21. ~ 2.22	◦ 시립작은도서관 40개소 운영 실태조사	
	2019. 2.22.	◦ 작은도서관 시비 지원금 사업 실행계획서 제출	
	2019. 2.22.	◦ 스마트도서관 시비 교부 및 간주	130
	2019. 3.29.	◦ 송파 스마트도서관 장소 협의	
'19. 2분기	2019. 4.24	◦ 공·시립작은도서관 이음간담회 개최 -공립 새마을문고 23개소, 시립작은도서관 40개소 ◦ 작은도서관 전담사서 예산 교부	*(10)
	2019. 5. 7.	◦ 송파구 스마트도서관 구축 방침 수립	
	2019. 5.13. ~ 6. 1.	◦ 송파구 스마트도서관 정보화 사업 보안성 검토 - 국정원 및 서울시, 송파구 정보통신과 보안성 검토	
	2019. 5. 8. ~ 6.26.	◦ 작은도서관 기획가 양성 멘토링 수업 - 공·시립작은도서관 운영자 및 자원활동가 372명 참여	
	2019. 6.10.	◦ 작은도서관 10개소 육성지원 운영비 교부(시비)	22
	2019. 6.12.	◦ 작은도서관 18개소 도서구입비 교부(구비)	15
	2019. 6.14. ~ 6.21.	◦ 송파스마트도서관 1대 구축 완료	130
'19. 3분기	2019.7.22.~ 7.31	◦ 성내천 여름행복문고 운영	4
	2019.9.20	◦ 새마을문고 문학기행 운영	2
'19. 4분기	2019.10.16.	◦ 송파구민 독서경진대회 운영	2

\* ( ) 당초 공약 실행계획 대비 초과 확보 및 집행

#### 4. 문제점 및 대책(현안사항)

- 문제점: 유동인구가 많은 지하철역 등 송파스마트도서관의 설치 장소 확보에 어려움이 있음
- 대책: 2020년 설치 장소에 대하여 관내 27개동 송파스마트도서관 수요조사 등 실시하고, 장소 제공에 적극적인 협조를 구함

#### 5. 주민소통 실적

구 분	일 자	주 요 내 용
설명회·토론회	2019. 6.	◦ 작은도서관 이음 간담회: 공·사립작은도서관 교류·협력 강화
언론보도	2019. 4.	◦ 공시립작은도서관 이음간담회 개최
	2019. 7.	◦ 송파스마트도서관 개관 보도
	2019. 7.	◦ 성내천 여름행복문고 운영 보도

#### 6. 향후 추진계획

기 간	추 진 내 용
2020년 1 분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2020년 스마트 도서관 장소 선정</li> <li>◦ 사립작은도서관 운영 평가(1월)</li> <li>◦ 작은도서관 도서구입비 지원</li> </ul>

#### 7. 집행예산 현황

(3/4분기 기준, 천원)

구 분	금 액	2019년 예산액	집행액	잔액	비고
계		208,166	187,486	20,680	
국 비		-	-	-	
시 비		130,000	129,820	180	스마트도서관
		22,166	22,166	0	작은도서관
구 비		56,000	35,500	20,500	작은도서관

## 8. 위치도 및 현황사진

### ○ 위치도(송파스마트도서관 설치 장소)



### ○ 현장사진



교육협력과	과장 금미경	독서문화팀장 윤은경	담당 최윤선, 양윤경 (☎ 2377, 2378)
-------	--------	------------	-------------------------------