

24시간 안전통합상황실 가동

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
추후 산정	임기내	지속	재난안전과	이행 후 계속추진

1. 사업목표

- 임기내 목표: 재난정보의 수집·전파, 상황관리 등 재난상황의 통합관리를 위한 재난안전상황실을 가동하여 재난 발생 시 신속히 대응할 수 있도록 재난 관리 역량을 강화하고자 함
- 연차별 추진계획

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
24시간 재난안전상황실 가동 및 운영	· 재난안전상황실 신설	· 재난안전상황실 유지보수 용역, “모바일솔루션” 운영			
재난안전상황실 고도화 사업		· 재난안전상황실 CCTV 고도화 사업 · 재난(을지)상황실 환경 개선	· 재난안전상황실 UPS(무정전 전원장치) 설치 · 스마트 주민 구청장실 시스템 연계		

2. 사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2022.12.
- 주요내용
 - 24시간 안전통합상황실 가동 및 운영
 - 위치 및 규모
 - ┌ 주간: 재난안전과 내 (구청 4층) / 44.2㎡(13.3평)
 - └ 야간 및 휴일: 종합상황실 (구청 1층) / 34.6㎡(11평)
 - 기 간 : 2019. 4. ~ 2022. 12.
 - 내 용
 - 유선 및 NDMS 상황전파메시지 접수
 - 재난안전과 및 수습부서, 관계기관 상황전파
 - 긴급상황 발생 시 현장출동
 - 사업비 : 47,040천원 / 재난안전상황실 유지보수비용 (구비)

- 재난안전사업 고도화

- 기 간 : 2019. 1.~ 2019.12.
- 내 용 : 재난안전상황실 고도화 사업 및 재난(을지)상황실 환경개선
 - 재난안전상황실 구청사 내·외부 CCTV · 롯데월드타워 교통 CCTV 연결
 - 재난안전상황실 모바일솔루션 성능 개선
 - 재난안전상황실 풍수해 영상 신호 연계
- 사업비 : 103,429천원 (구비)

3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'18. 4분기	10~12월	◦ 상황실 전담인력 운영방안 총무과, 기획예산과 협의	
'19. 1분기	1~ 3월	◦ 재난안전상황실 유지보수 용역 추진	11.4
'19. 2분기	4~ 6월	◦ 재난(을지)상황실 환경개선	64.2
'19. 3분기	7~ 9월	◦ 재난안전상황실 CCTV 고도화사업 (1차) 추진	19.9
'19. 4분기	10~12월	◦ 재난안전상황실 CCTV 고도화사업 (2차) 추진	21.2

4. 문제점 및 대책(현안사항)

- ‘스마트 주민 구청장실’ 에서도 재난안전 정보를 볼 수 있도록 연계 할 수 있는 시스템 개발 예정

5. 주민소통 실적

구분	일자	주요내용
교육·회의	2019. 10. 18.	◦ 재난안전과 전직원 “모바일솔루션” 사용자 교육 실시
	2019. 10. 29.	◦ 2019. 제3차 자율방재협의회 회의 및 시설견학 : “모바일솔루션” 홍보
	2019. 12. 10.	◦ 2019. 자율방재협의회 회의 및 송년회 : “모바일솔루션” 설치 및 홍보
벤치마킹	2019. 11. 13.	◦ 국민체육진흥공단 “모바일솔루션” 벤치마킹 방문
언론보도	2019. 11. 5.	◦ 송파구, 전국 최초 모바일 재난현장대응시스템 구축

5. 향후 추진계획

기 간		추진내용
2020년	1분기	<ul style="list-style-type: none"> 재난안전상황실 고도화 사업 추진 재난안전상황실 내 UPS(무정전 전원장치) 설치 스마트 주민구청장실 시스템 연계

6. 집행예산 현황

(3/4분기 기준, 천원)

구분	금액	2019년 예산액	집행액	잔액	비고
계		115,189	114,709	480	
국비		100,000	100,000	0	재난안전사업 고도화
구비		15,189	14,709	480	재난안전상황실 유지보수

7. 현황사진



주간(4F 재난안전과 내 재난안전상황실)



재난안전상황실 풍수해 영상 신호 연계

“모바일솔루션” 활용 상황판단회의

재난안전과	과장 엄대섭	재난관리팀장 김지봉	담당 이보경 (☎ 3101)
-------	--------	------------	-----------------